

RAPORT
 privind monitorizarea contractelor de achiziții sectoriale (anual)



(președintele grupului de lucru)

Nr. crt.	Denumirea operatorului economic	Numărul contractului	Data semnării contractului	Numărul procedurii de achiziție sectorială	Valoarea/obiectul achiziției	Modificările contractului	Etapă de executare a contractului	Cauzele neexecutării contractului	Reclamațiile înaintate	Sanctiunile și penalitățile aplicate în baza contractului	Mențiunile cu privire la calitatea executării contractului
1.	SRL „Lukoil Moldova”	56	28.04.2023	Achizitii.md ID - 21074769, MTender ID - ocds-b3wdp1-MD-1677574296719	8 977 722,22 Lei fără TVA/ Produse petroliere	-	Contract privind asigurarea cu produse petroliere valabil până pe 30.04.2024	-	-	-	-
2.	SRL „Habsev Grup”	61	04.05.2023	Achizitii.md ID - 21074774, MTender ID - ocds-b3wdp1-MD-1677575503806	672 952,02 Lei fără TVA/ Descărcătoare cu oxizi metalici în asortiment	-	Executat	-	-	-	Executat conform prevederilor contractuale
3.	SRL „Savtels”	20S	05.05.2023	Procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare	4 839 819,00 Lei fără TVA/ Lucrări de proiectare, închiriere echipament și montare/demontare a rețelelor pentru asigurarea aprovizionării cu energie electrică a Summit-ului desfășurat în Republica Moldova	Modificarea devizelor de cheltuieli condiționată de modificările survenite la etapa de realizare a lucrărilor cu diminuarea sumei finale a contractului până la nivelul de 4 582 677,68 Lei fără TVA	Executat	-	-	-	Executat conform prevederilor contractuale

4.	SRL „Armo Beton”	67	22.05.2023	Achizitii.md ID - 21074790, MTender ID - ocds-b3wdp1-MD-1677579193570	1 016 100 Lei fără TVA/ Construcții din beton armat (canale de cablu, placi din beton armat)	-	Executat	-	-	-	Executat conform prevederilor contractuale
5.	SRL „Savtels”	29S	30.05.2023	Procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare	904 052,42 Lei fără TVA/ Lucrări de pozare LEC-10kV pentru asigurarea aprovizionării cu energie electrică a Summit-ului desfășurat în Republica Moldova	Micșorarea sumei finale a contractului condiționată de reducerea prețului unitar la 1 poziție cu diminuarea sumei finale a contractului până la nivelul de 903 126,40 Lei fără TVA	Executat	-	-	-	Executat conform prevederilor contractuale
6.	SRL „Valichiria”	99	19.06.2023	Achizitii.md ID - 21074780, MTender ID - ocds-b3wdp1-MD-1677576886866	458 927,50 Lei fără TVA/ Silicagel, silicagel indicator și zeolit	-	Executat	-	-	-	Executat conform prevederilor contractuale
7.	SRL „Igienea Company”	37S	28.06.2023	Achizitii.md ID - 21079015, MTender ID - ocds-b3wdp1-MD-1682074436326	930 000,00 Lei fără TVA/ Servicii de întreținere a clădirii	-	Contract privind prestarea serviciilor de întreținere valabil până pe 30.06.2024	-	-	-	-
8.	SRL „Energ Plus LC”	125	24.07.2023	Achizitii.md ID - 21076330, MTender ID - ocds-b3wdp1-MD-1679385971476	1 508 604,00 Lei fără TVA/ Lucrări de înlocuire a pilonilor (înlăturare negabarite, înlocuire piloni defectați)	Achiziția suplimentară a lucrărilor de înlăturare a negabaritelor la LEA 330kV la suma de 136 631,55 lei fără TVA, ceea ce reprezintă 9,06% din valoarea contractului	Termen executare lucrări - 31.12.2023	-	-	-	Executat conform prevederilor contractuale
9	SRL „Savtels”	146	14.08.2023	Procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare	1 008 546,13 Lei fără TVA/ Lucrări de reparație capitală a Stațiilor Electrice pe parcursul anului 2023 (SE Soldănești-110 kV)	-	Executat	-	-	-	Executat conform prevederilor contractuale

		147	14.08.2023		807 898,56 Lei fără TVA/ Lucrări de reparație capitală a Stațiilor Electrice pe parcursul anului 2023 [SE Cahul Nord-110 kV]	-	Termen executare lucrări - 31.12.2023	-	-	-	Executat conform prevederilor contractuale	
		148	14.08.2023		517 870,68 Lei fără TVA/ Lucrări de reparație capitală a Stațiilor Electrice pe parcursul anului 2023 [SE Vulcănești Nord-110 kV]	-	Executat	-	-	-	Executat conform prevederilor contractuale	
10	SRL „Venador-Prim”	153	30.08.2023	Achizitii.md ID - 21080258, MTender ID - ocds-b3wdp1-MD-1683891253676	4 044 459,16 Lei fără TVA/ Stilpi din beton armat in asortiment		Achiziția suplimentară a pilonilor SK22.1-2.1 (10 buc.) la suma de 463 407,41 lei fără TVA, ceea ce reprezintă 11,46% din valoarea contractului	Executat	-	-	-	Executat conform prevederilor contractuale
11	SRL „Valichiria”	154	30.08.2023	Achizitii.md ID - 21083445, MTender ID - ocds-b3wdp1-MD-1687856960864	775 975,00 Lei fără TVA/ Materiale în asortiment conform necesităților PRA [relee, automate etc.]	-		Executat	-	-	-	Executat conform prevederilor contractuale
12	SRL „Progress Energy”	159	12.09.2023	Achizitii.md ID - 21083445, MTender ID - ocds-b3wdp1-MD-1687856960864	100 114,80 Lei fără TVA/ Materiale în asortiment conform necesităților PRA [relee, automate etc.]	-		Executat	-	-	-	Executat conform prevederilor contractuale
13	SRL „Delfin Prim Fand”	164	19.09.2023	Achizitii.md ID - 21084947, MTender ID - ocds-b3wdp1-MD-1689337267464	750 000,00 Lei fără TVA/ Defrișarea culoarului de siguranță la LEA 110-330 kV [zona RETÎ Sud (5 LEA) 30 ha]	-		La etapa de executare	-	-	-	-
		165	19.09.2023		1 118 750,00 Lei fără TVA/ Defrișarea culoarului de siguranță la LEA 110-330 kV [zona RETÎ Centru (12 LEA) 44,75 ha]	-		La etapa de executare	-	-	-	-

		166	19.09.2023		1 357 300,00 Lei fără TVA/ Defrișarea culoarului de siguranță la LEA 110-330 kV [zona RETÎ Centru (7 LEA) 55,40 ha]	-	La etapa de executare	-	-	-	-
		167	19.09.2023		420 000,00 Lei fără TVA/ Defrișarea culoarului de siguranță la LEA 110-330 kV [zona RETÎ Nord (5 LEA) 15 ha]	-	La etapa de executare	-	-	-	-
14	SRL „Progress Energy”	181	10.10.2023	Achizitii.md ID - 21084586, MTender ID - ocds-b3wdp1-MD-1689141912838	5 499 000,00 Lei fără TVA/ Panou de servicii proprii 0,4 kV și lucrări de montare la SE Vulcănești 400kV	-	Termen executare lucrări - 29.03.2024	-	-	-	-
15	SRL „Valichiria”	170	26.09.2023	Achizitii.md ID - 21087115, MTender ID - ocds-b3wdp1-MD-1691134076241	420 000,00 Lei fără TVA/ Aditiv antioxidant	-	Executat	-	-	-	Executat conform prevederilor contractuale