

RAPORT
 privind monitorizarea contractelor de achiziții sectoriale (anual)

APROB:

 (președintele grupului de lucru)

Nr. crt.	Denumirea operatorului economic	Numărul contractului	Data semnării contractului	Numărul procedurii de achiziție sectorială	Valoarea/obiectul achiziției	Modificările contractului	Etapă de executare a contractului	Cauzele neexecutării contractului	Reclamațiile înaintate	Sanctiunile și penalitățile aplicate în baza contractului	Mențiunile cu privire la calitatea executării contractului
1	SRL Kirkland Grup	6	01.02.2024	Achizitii.md ID - 21122227, MTender ID - ocds-b3wdp1-MD-1700810490834	15 000,00 Lei fără TVA/ Servicii de colectare și evacuare a deșeurilor: Acumulatoare	-	Executat	-	-	-	Executat conform prevederilor contractuale
2		7	01.02.2024		95 800,00 Lei fără TVA/ Servicii de colectare și evacuare a deșeurilor: Anvelope auto	Acord adițional pentru modificarea termenului de prestare a serviciilor	Executat	-	-	-	Executat conform prevederilor contractuale
3		8	01.02.2024		36 000,00 Lei fără TVA/ Servicii de colectare și evacuare a deșeurilor: Becuri luminescente	-	Executat	-	-	-	Executat conform prevederilor contractuale
4		9	01.02.2024		3 665 000,00 Lei fără TVA/ Servicii de colectare și evacuare a deșeurilor: Deșeuri cu conținut de siliconi periculoși	-	Executat	-	-	-	Executat conform prevederilor contractuale
5		10	01.02.2024		42 000,00 Lei fără TVA/ Servicii de colectare și evacuare a deșeurilor: Ulei de transformator	Acord adițional pentru predarea suplimentară a deșeurilor și modificarea termenului de prestare a serviciilor	Executat	-	-	-	Executat conform prevederilor contractuale

6	„Progress Energy” SRL	64	11.04.2024	Achizitii.md ID - 21165780, MTender ID - ocds-b3wdp1-MD-1707118025235	162 950,00 Lei fără TVA/ Materiale pentru reparația și deservirea tehnică a DPRA (Lot 2)	-	Executat	-	-	-	Executat conform prevederilor contractuale
7	„Enerteh-V.S.” SRL	71	19.04.2024	Achizitii.md ID - 21161510, MTender ID - ocds-b3wdp1-MD-1706534484531	235 500,00 Lei fără TVA/ Piese de schimb și materiale pentru întreruptoare (Lot 1)	Acord aditional de prelungire a termenului de livrare	Executat	-	Livrat cu întârziere	Aplicate și achitate penalități în valoare de 3 780,00 lei	-
8		72	19.04.2024		205 000,00 Lei fără TVA/ Piese de schimb și materiale pentru separatoare (Lot 2)	Acord aditional de prelungire a termenului de livrare	Executat	-	Livrat cu întârziere	Aplicate și achitate penalități în valoare de 2 951,98 lei	-
9		73	19.04.2024		496 408,50 Lei fără TVA/ Piese de schimb și materiale pentru transformatoare (Lot 3)	Acord aditional de prelungire a termenului de livrare	Executat parțial	-	Livrat cu întârziere	Aplicate și achitate penalități în valoare de 9 466,92 lei	-
10		74	19.04.2024		455 621,80 Lei fără TVA/ Alte piese de schimb și materiale în asortiment (Lot 4)	Acord aditional de prelungire a termenului de livrare	Executat	-	Livrat cu întârziere	Aplicate și achitate penalități în valoare de 5 260,88 lei	-
11		75	19.04.2024		604 000,00 Lei fără TVA/ Izolatoare (Lot 5)	Acord aditional de prelungire a termenului de livrare	Executat	-	Livrat cu întârziere	Aplicate și încasate penalități în valoare de 40 540,05 lei	-
12	„Lukoil Moldova” SRL	77	22.04.2024	Achizitii.md ID - 21180761, MTender ID - ocds-b3wdp1-MD-1709285113708	8 450 060,19 Lei fără TVA/ Produse petroliere în asortiment	-	În desfășurare	-	-	-	-
13	„Savtels SRL	81	25.04.2024	Achizitii.md ID - 21165822, MTender ID - ocds-b3wdp1-MD-1707120073145	855 959,25 Lei fără TVA/ Reparația SE Pelenia-110 kV de la RETÎ Nord (Lot 2)	-	Executat	-	-	-	Executat conform prevederilor contractuale
14		82	25.04.2024		596 292,01 Lei fără TVA/ Reparația SE Călinești-35 kV de la RETÎ Nord (Lot 3)	-	Executat	-	-	-	Executat conform prevederilor contractuale
15		83	29.04.2024		409 365,83 Lei fără TVA/ Reparația SE Camencuța-110 kV de la RETÎ Nord (Lot 1)	-	Executat	-	-	-	Executat conform prevederilor contractuale

16	„Venador-Prim” SRL	86	07.05.2024	Achizitii.md ID - 21175378, MTender ID - ocds-b3wdp1-MD-1708503718617	1 483 962,50 Lei fără TVA/ Pilon conic din beton armat tip SK22.1-2.1 (34 buc.) (Lot 1)	-	Executat	-	-	-	Executat conform prevederilor contractuale
17		87	07.05.2024		1 073 055,00 Lei fără TVA/ Pilon conic din beton armat tip SK26.1-6.1 (20 buc.) (Lot 2)	-	Executat	-	-	-	Executat conform prevederilor contractuale
18		88	07.05.2024		1 931 326,67 Lei fără TVA/ Pilon conic din beton armat tip SK26.2-1.1 (36 buc.) (Lot 3)	-	Executat	-	Livrat cu întârziere	Aplicate penalități în valoare de 3 291,83 lei	-
19		89	07.05.2024		192 795,00 Lei fără TVA/ Pilon cilindric din beton armat tip SC20.2-1.1 (2 buc.) (Lot 4)	-	Executat	-	-	-	Executat conform prevederilor contractuale
20	„Enerteh-V.S.” SRL	105	20.05.2024	Achizitii.md ID - 21182108, MTender ID - ocds-b3wdp1-MD-1709643215368	486 000,00 Lei fără TVA/ Confecție metalică pentru pilon intermediar (PB-110-8), dublu circuit LEA 110 kV, pe pilon conic din beton armat tip SK26.1-6.0. (CK26.1-6.0) [19 seturi] (Lot 1)	-	Executat	-	-	-	Executat conform prevederilor contractuale
21		106	20.05.2024		490 000,00 Lei fără TVA/ Confecție metalică pentru pilon intermediar (PB 110-15), circuit simplu LEA 110 kV, pe pilon conic din beton armat tip SK22.1-2.1. (CK22.1-2.0) [34 seturi] (Lot 2)	-	Executat	-	-	-	Executat conform prevederilor contractuale
22		107	20.05.2024		73 206,00 Lei fără TVA/ Confecție metalică pentru pilon ancor (USB-110-19), simplu circuit LEA 110kV, pe pilon cilindric din beton armat de tip SC20.2-1.0 (CU20.2-1.0) [1 set] (Lot 3)	Acord aditional de prelungire a termenului de livrare	Executat	-	Livrat cu întârziere	Aplicate și încasate penalități în valoare de 2 108,33 lei	-
23		108	20.05.2024		1 879 200,00 Lei fără TVA/ Confecție metalică pentru pilon intermediar (PB 330-7H), simplu	Acord aditional de prelungire a termenului de livrare	Executat	-	Livrat cu întârziere	Aplicate și încasate penalități în valoare de 54 120,96 lei	-

					circuit LEA 330 kV, pe pilon cilindric din beton armat de tip SC20.2-1.0 (CU20.2-1.0) (18 seturi) (Lot 4)						
24		109	20.05.2024		35 532,00 Lei fără TVA/ Nod de fixare la grindă din beton armat - KP 6 (34 buc.) și Nod de fixare la grindă din beton armat - KP 8 (2 buc.) (Lot 5)	-	Executat	-	-	-	Executat conform prevederilor contractuale
25	SRL „BTS Pro”	114	21.05.2024		62 046,00 Lei fără TVA/ Tehnică de calcul în asortiment (Lot 4: PC performante (3 buc))	-	Executat	-	-	-	Executat conform prevederilor contractuale
26	SRL „Progresor-Grup”	115	22.05.2024	Achizitii.md ID - 21182113, MTender ID - ocds-b3wdp1-MD-1709643439057	180 650,00 Lei fără TVA/ Tehnică de calcul în asortiment (Lot 1: Laptop (16 buc))	-	Executat	-	Livrat cu întârziere	Aplicate și încasate penalități în valoare de 11 489.34 lei	-
27		116	22.05.2024		184 900,00 Lei fără TVA/ Tehnică de calcul în asortiment (Lot 2: All-in-one PC (20 buc))	-	Executat	-	-	-	Executat conform prevederilor contractuale
28	„ETD Transformatory” a.s.	117	22.05.2024	Achizitii.md ID - 21103414, MTender ID - ocds-b3wdp1-MD-1697183067600	1 340 500,00 EUR fără TVA/ Transformator de forță 110/35/10 kV (1 buc.) cu puterea nominală de 25000kVA pentru SE Ungheni-110kV	-	În desfășurare	-	-	-	-
29	SRL „Promo-Soluții”	125	27.05.2024	Achizitii.md ID - 21180780, MTender ID - ocds-b3wdp1-MD-1709286295794	3 755 552,00 Lei fără TVA/ Autoturhuri (2 buc.)	Acord aditional de prelungire a termenului de livrare	Contract reziliat	Livrarea mărfii neconforme	-	Aplicate penalități în valoare de 121 679,88 lei	-
30	SRL „Energ Plus LC”	129	27.05.2024	Achizitii.md ID - 21165822, MTender ID - ocds-b3wdp1-MD-1707120073145	530 320,09 Lei fără TVA/ Reparația SE Chirilovca-110 kV de la RETI Sud	-	Executat	-	-	-	Executat conform prevederilor contractuale
31		130	27.05.2024		598 647,36 Lei fără TVA/ Reparația SE Bașcalia-110 kV de la RETI Sud	-	Executat	-	-	-	Executat conform prevederilor contractuale

32		131	27.05.2024		647 460,11 Lei fără TVA/ Reparația SE JBI -110 kV de la RETÍ Sud	-	Executat	-	-	-	Executat conform prevederilor contractuale	
33	SRL „Progresor- Grup”	150	12.06.2024	Achizitii.md ID - 21182113, MTender ID - ocds-b3wdp1- MD- 1709643439057	572 575,00 Lei fără TVA/ Tehnică de calcul în asortiment (Lot 3: Brand PC (37 buc))	-	Acord aditional de prelungire a termenului de livrare	Executat	-	-	-	Executat conform prevederilor contractuale
34	SRL „Igiena Company”	18S	12.06.2024	Achizitii.md ID - 21208230, MTender ID - ocds-b3wdp1-MD- 1712900532758	1 011 600,00 Lei fără TVA/ Servicii de întreținere a clădirii	-	În desfășurare	-	-	-	-	
35	SRL „Valichiria”	154	17.06.2024	Achizitii.md ID - 21197416, MTender ID - ocds-b3wdp1- MD- 1712065907874	615 070,00 Lei fără TVA/ Materiale în sortiment conform necesităților PRA	-	Executat	-	-	-	Executat conform prevederilor contractuale	
36	SRL „Volta”	155	18.06.2024	Achizitii.md ID - 21192509, MTender ID - ocds-b3wdp1-MD- 1711442845496	3 121,67 Lei fără TVA/ Cablu în sortiment (Lot nr. 4: Cablu Aluminiu monofilar)	-	Executat	-	-	-	Executat conform prevederilor contractuale	
37	SRL „Progress Energy”	160	24.06.2024	Achizitii.md ID - 21182188, MTender ID - ocds-b3wdp1-MD- 1709646116307	5 990 000,00 Lei fără TVA/ Protecția și automatiza pentru celulele 110B0, 110B1, 110B1AT și 35B1AT, 110B2AT și 35B2AT cu lucrări de montare și ajustare la SE Vulcănești 400/110/35/10 kV	-	Acord aditional de prelungire a termenului	În desfășurare	-	-	-	
38	SRL „Lumgrup- maș”	161	25.06.2024	Achizitii.md ID - 21192509, MTender ID - ocds-b3wdp1-MD- 1711442845496	251 120,00 Lei fără TVA/ Cablu în sortiment (Lot nr. 2: Cablu monofilar dublă izolație)	-	Executat	-	Livrat cu întârziere	Aplicate penalități în valoare de 17 300,45 lei		
39		162	25.06.2024		26 550,00 Lei fără TVA/ Cablu în sortiment (Lot nr. 1: Fir electric monofilar și multifilar)	-	Executat	-	Livrat cu întârziere	Aplicate și încasate penalități în valoare de 1 274.40 lei	-	
40	SRL „Energo Plus LC”	163	26.06.2024	Achizitii.md ID - 21165822, MTender ID -	1 027 697,29 Lei fără TVA/ Reparația SE Orhei-110 kV de la RETÍ Centru	-	Acord aditional de prelungire a termenului de executare	Executat	-	-	-	Executat conform prevederilor contractuale

41		164	26.06.2024	ocds-b3wdp1-MD-1707120073145	511 233,39 Lei fără TVA/ Reparația SE Purcari-110 kV de la RETȚ Centru	-	Executat	-	-	-	Executat conform prevederilor contractuale
42		165	26.06.2024		284 167,33 Lei fără TVA/ Reparația SE Greblești- 110 kV de la RETȚ Centru	Achiziția suplimentară a lucrărilor la suma de 35 013,33 lei fără TVA, cea ce reprezintă 12,32% din valoarea contractului	Executat	-	-	-	Executat conform prevederilor contractuale
43	SRL „Eleamag”	168	27.06.2024	Achizitii.md ID - 21192509, MTender ID - ocds-b3wdp1-MD-1711442845496	15 238,50 Lei fără TVA/ Cablu în asortiment (Lot nr. 5: Cablu multifilar flexibil)	-	Executat	-	-	-	Executat conform prevederilor contractuale
44		169	27.06.2024		4 200,00 Lei fără TVA/ Cablu în asortiment (Lot nr. 6: Cablu autoportant)	-	Executat	-	-	-	Executat conform prevederilor contractuale
45		178	08.07.2024		609 300,00 Lei fără TVA/ Cablu în asortiment (Lot nr. 3: Cablu multifilar cu dublă izolație)	-	Executat	-	-	-	Executat conform prevederilor contractuale
46	SRL „Tehnolider”	200	30.07.2024	Achizitii.md ID - 21192518, MTender ID - ocds-b3wdp1-MD-1711443211930	2 877 777,00 Lei fără TVA/ Mașină de foraj	Acord aditional de prelungire a termenului de livrare	În desfășurare	-	-	-	-
47	FPC „Aproservice-X” SRL	210	31.07.2024	Achizitii.md ID - 21233568, MTender ID - ocds-b3wdp1-MD-1717565614357	38 950,00 lei fără TVA/ Echipament și accesorii pentru computer (Lot nr. 4: Aparat multifuncțional laser monocrom cu ADF- format A3 [1 buc.])	-	Executat	-	-	-	Executat conform prevederilor contractuale
48	SRL „BTS Pro”	211	31.07.2024	Achizitii.md ID - 21233568, MTender ID - ocds-b3wdp1-MD-1717565614357	25 116,00 lei fără TVA/ Echipament și accesorii pentru computer (Lot nr. 5: Aparat multifuncțional cu jet de cerneală cu ADF- format A3+ [1 buc.])	-	Executat	-	-	-	Executat conform prevederilor contractuale
49		212	31.07.2024	Achizitii.md ID - 21233568, MTender ID - ocds-b3wdp1-MD-1717565614357	146 400,00 lei fără TVA/ Echipament și accesorii pentru computer (Lot nr. 1: Aparat multifuncțional laser monocrom - format A4 [16 buc.])	-	Executat	-	-	-	Executat conform prevederilor contractuale

50		213	31.07.2024	Achizitii.md ID - 21233568, MTender ID - ocds-b3wdp1-MD-1717565614357	63 750,00 lei fără TVA/ Echipament și accesorii pentru computer (Lot nr. 2: Stocare atașată la rețea [NAS] [1 buc.])	-	Executat	-	-	-	Executat conform prevederilor contractuale
51		214	31.07.2024	Achizitii.md ID - 21233568, MTender ID - ocds-b3wdp1-MD-1717565614357	22 460,00 lei fără TVA/ Echipament și accesorii pentru computer (Lot nr. 3: Plotter format A1 [1 buc.])	-	Executat	-	-	-	Executat conform prevederilor contractuale
52	SRL „Capital” FCI	220	06.08.2024	Achizitii.md ID - 21222437, MTender ID - ocds-b3wdp1-MD-1714371474836	1 018 204,14 lei fără TVA/ Lot 2: Defrișarea culoarului de protecție la LEA 330 kV Strășeni-Bălți	-	În desfășurare	-	-	-	-
53		221	06.08.2024		1 043 981,46 lei fără TVA/ Lot 1: Defrișarea culoarului de protecție la LEA 330 kV SERSM-Chișinău I, SERSM-Chișinău II, Chișinău-Strășeni	-	În desfășurare	-	-	-	-
54	SRL „Electrocon”	226	19.08.2024	Achizitii.md ID - 21208237, MTender ID - ocds-b3wdp1-MD-1712900728223	63 410,56 lei fără TVA/ Lot nr. 12: LEA-110kV Orhei - Peresecina (înlocuire piloni defectați) [1 pilon]	-	Executat	-	-	-	Executat conform prevederilor contractuale
55	ÎS „Servicii Pază a MAI”	24 S	20.08.2024	Achizitii.md ID - 21222436, MTender ID - ocds-b3wdp1-MD-1714371293931	6 535 410,00 lei fără TVA/ Servicii de pază fizică a obiectivelor și valorilor materiale ale Î.S. „Moldelectrica”	-	În desfășurare	-	-	-	-
56	SRL „Energ Plus LC”	249	16.09.2024	Achizitii.md ID - 21208237, MTender ID - ocds-b3wdp1-MD-1712900728223	271 887,59 lei fără TVA/ Lot nr. 1: LEA-330kV CHE Dnestrovsc - Bălți (înlocuire piloni defectați) [4 piloni]	-	Executat	-	-	-	Executat conform prevederilor contractuale
57		250	16.09.2024		71 451,76 lei fără TVA/ Lot nr. 2: LEA-330kV CHE Dnestrovsc - Bălți (lichidare negabarituri (montarea pilonului adăugător)) [1 pilon]	-	Executat	-	-	-	-
58	SRL „Energ Plus LC”	251	16.09.2024		251 022,01 lei fără TVA/ Lot nr. 3: LEA-330kV Strășeni - Bălți (înlocuire piloni defectați) [4 piloni]	Acord aditional de prelungire a termenului de executare	În desfășurare	-	-	-	-

59	252	16.09.2024		275 270,67 lei fără TVA/ Lot nr. 4: LEA-330kV Strășeni-Bălți (Fil.Nord; lichidare negabarituri) (5 piloni)	Acord aditional de prelungire a termenului de executare	În desfășurare	-	-	-	-
60	253	16.09.2024		184 081,85 lei fără TVA/ Lot nr. 5: LEA-330kV Strășeni - Bălți (Fil.Centru; lichidare negabarituri) (3 piloni)	Acord aditional de prelungire a termenului de executare	În desfășurare	-	-	-	-
61	254	16.09.2024		77 678,10 lei fără TVA/ Lot nr. 6: LEA-330kV Chișinău - Strășeni (lichidare negabarituri) (1 pilon)	-	Executat	-	-	-	Executat conform prevederilor contractuale
62	255	16.09.2024		274 699,10 lei fără TVA/ Lot nr. 7: LEA-110kV Zernești - Cahul Nord (înlocuire piloni defectați) (8 piloni)	Acord aditional de prelungire a termenului de executare	În desfășurare	-	-	-	-
63	256	16.09.2024		173 459,58 lei fără TVA/ Lot nr. 8: LEA-110kV Gotești - Chircani (înlocuire piloni defectați) (5 piloni)	Acord aditional de prelungire a termenului de executare	În desfășurare	-	-	-	-
64	257	16.09.2024		73 327,67 lei fără TVA/ Lot nr. 9: LEA-110kV Congaz - Taraclia (lichidare negabarituri (montarea pilonului adăugător)) (3 piloni)	Acord aditional de prelungire a termenului de executare	În desfășurare	-	-	-	-
65	258	16.09.2024		69 140,60 lei fără TVA/ Lot nr. 10: LEA-110kV Taraclia N. - Besarabească (lichidare negabarituri (montarea pilonului adăugător)) (3 piloni)	Acord aditional de prelungire a termenului de executare	În desfășurare	-	-	-	-
66	259	16.09.2024		22 946,11 lei fără TVA/ Lot nr. 11: LEA-110kV Comrat - Bașcalia (lichidare negabarituri (montarea pilonului adăugător)) (1 pilon)	Acord aditional de prelungire a termenului de executare	În desfășurare	-	-	-	-

67	SRL „Armo Beton”	260	18.09.2024	Achizitii.md ID - 21254944, MTender ID - ocds-b3wdp1-MD-1720701016428	42 750,00 lei fără TVA (Lot nr. 1: Grinzi din beton armat - AR (AP) 8 sau echivalent (3 buc.)	-	Executat	-	Livrat cu întârziere	Aplicate și încasate penalități în valoare de 1 640,60 lei	-
68		261	18.09.2024		520 000,00 lei fără TVA (Lot nr. 2: Fundații din beton armat F5 - Am (Φ5-Am) sau echivalent (8 buc.))	-	Executat	-	Livrat cu întârziere	Aplicate și încasate penalități în valoare de 19 968,00 lei	-
69	SRL „Enerteh V.S”	263	23.09.2024	Achizitii.md ID - 21254943, MTender ID - ocds-b3wdp1-MD-1720700860554	190 500,00 lei fără TVA/ Lot nr. 3: Confecție metalică pentru pilon ancor (USB-110-19 sau echivalent), simplu circuit LEA 110kV, pe pilon cilindric din beton armat de tip SC20.2-1.0 (CŁ20.2-1.0)	-	În desfășurare	-	-	-	-
70		264	23.09.2024		159 600,00 lei fără TVA/ Lot nr. 4: Confecție metalică pentru pilon intermediar (PSB 110-1 sau echivalent), simplu circuit LEA 110 kV, pe pilon cilindric din beton armat de tip SC26.1-6.0 (CK26.1-6.0)	-	În desfășurare	-	-	-	-
71		265	23.09.2024		65 000,00 lei fără TVA/ Lot nr. 5: Confecție metalică pentru pilon intermediar (PUSB 110 - 11 sau echivalent), simplu circuit LEA 110 kV, pe pilon cilindric din beton armat de tip SC22.1-2.1.0 (CK22.1-2.0)	-	În desfășurare	-	-	-	-
72		266	23.09.2024		486 000,00 lei fără TVA/ Lot nr. 7: Pilon din metal U110-1+5 sau echivalent	-	În desfășurare	-	-	-	-
73	SRL „Venador-Prim”	269	24.09.2024	Achizitii.md ID - 21254940, MTender ID - ocds-b3wdp1-MD-1720700710130	2 562 150,00 lei fără TVA/ Lot nr. 1: Pilon conic din beton armat tip SK22.1-2.1 (CK22.1-2.1) (60 buc.)	Acord aditional de prelungire a termenului de livrare	Executat	-	-	-	Executat conform prevederilor contractuale

74		270	24.09.2024		584 850,00 lei fără TVA/ Lot nr. 2: Pilon conic din beton armat tip SK26.1- 6.1 [CK26.16.1] (13 buc.)	Acord aditional de prelungire a termenului de livrare	Executat	-	-	-	Executat conform prevederilor contractuale
75	SRL „Electrocon”	273	30.09.2024	Achizitii.md ID - 21254969, MTender ID - ocds-b3wdp1-MD- 1720701181234	462 250,00 lei fără TVA/ Lot nr. 1: Izolatoare din sticlă PS-70E sau echivalent (2150 buc.)	-	Executat	-	-	-	Executat conform prevederilor contractuale
76		274	30.09.2024		106 650,00 lei fără TVA/ Lot nr. 2: Izolatoare din sticlă PS-120B sau echivalent (395 buc.)	-	Executat	-	-	-	Executat conform prevederilor contractuale
77	SRL „Energ Plus LC”	288	23.10.2024	Achizitii.md ID - 21254973, MTender ID - ocds-b3wdp1-MD- 1720701348503	780 473,84 lei fără TVA/ Lot nr. 1: LEA-110kV Strășeni 330 - Hîncești (înlocuire piloni defectați) (27 piloni)	Acord aditional de prelungire a termenului de executare	În desfășurare	-	-	-	-
78		289	23.10.2024		215 356,59 lei fără TVA/ Lot nr. 2: LEA-110 kV derivația la SE Cărpineni de la LEA 110 kV Strășeni 330 - Hîncești (înlocuire piloni defectați) (6 piloni)	Acord aditional de prelungire a termenului de executare	În desfășurare	-	-	-	-
79		290	23.10.2024		343 382,39 lei fără TVA/ Lot nr. 3: LEA-110 kV Cărpineni- Cococeni cu derivație la SE Cioara (înlocuire piloni defectați - 9 buc. și montare pilon suplimentar - 1 buc.) (10 piloni)	Acord aditional de prelungire a termenului de executare	În desfășurare	-	-	-	-
80		291	23.10.2024		350 437,72 lei fără TVA/ Lot nr. 4: LEA-110kV Cioara - Huși (România) (înlocuire piloni defectați) (3 piloni)	Acord aditional de prelungire a termenului de executare	În desfășurare	-	-	-	-
81	SRL „Venador- Prim”	308	26.11.2024	Achizitii.md ID - 21254940, MTender ID - ocds-b3wdp1-MD- 1720700710130	202 810,00 lei fără TVA/ Lot nr. 3: Pilon cilindric din beton armat tip SK20.2-1.1 [CŁ20.2-1.1] sau echivalent (3 buc.)	-	Executat	-	-	Executat conform prevederilor contractuale	
82	SRL „Enerteh V.S”	310	29.11.2024	Achizitii.md ID - 21254943, MTender ID - ocds-b3wdp1-MD- 1720700860554	6 480,00 lei fără TVA Lot nr. 6: Nod de fixare la grindă din beton armat - KP 8 sau echivalent (3 buc.)	-	În desfășurare	-	-	-	-

83		311	29.11.2024		73 122,99 lei fără TVA Lot nr. 1: Confecție metalică pentru pilon intermediar [PB-110-8 sau echivalent], dublu circuit LEA 110 kV, pe pilon conic din beton armat tip SK26.1-6.0. [CK26.1-6.0] (3 seturi)	-	În desfășurare	-	-	-	-
84		312	29.11.2024		713 838,93 lei fără TVA/ Lot nr. 2: Confecție metalică pentru pilon intermediar [PB 110-15 sau echivalent], circuit simplu LEA 110 kV, pe pilon conic din beton armat tip SK22.1-2.1.0 [CK22.1-2.0] (57 seturi)	-	În desfășurare	-	-	-	-
85	Ingeocad IS	49S	04.12.2024	Achizitii.md ID - 21261536, MTender ID - ocds-b3wdp1-MD-1721713759066	3 457 685,00 lei fără TVA/ Servicii cadastrale în scopul procedurii de expropriere a terenurilor pe suprafața cărora sunt amplasați pilonii LEA 35-110 kV	-	În desfășurare	-	-	-	-
86	SRL „TCI-Prim MC”	325	31.12.2024	Achizitii.md ID - 21275706, MTender ID - ocds-b3wdp1-MD-1725952708503	2 032 520,00 lei fără TVA/ Lot nr.1: Autoîncărcător cu căuș dotat cu mecanism de defrișare (1 buc.)	-	În desfășurare	-	-	-	-