

RAPORT
 privind monitorizarea contractelor de achiziții sectoriale (semestrul I a.2026)

APROB:

 (președintele grupului de lucru)

Nr. crt.	Denumirea operatorului economic	Numărul contractului	Data semnării contractului	Numărul procedurii de achiziție sectorială	Valoarea/obiectul achiziției	Modificările contractului	Etapă de executare a contractului	Cauzele neexecutării contractului	Reclamațiile înaintate	Sanctiunile și penalitățile aplicate în baza contractului	Mențiunile cu privire la calitatea executării contractului
1	SRL „Valichiria”	47	09.03.2026	Achizitii.md ID - 21554313, MTender ID -	1 084 620,00 lei fără TVA/ Materiale în asortiment conform necesităților PRA (Lot nr. 1: Blocuri de alimentare, relee, lămpi etc.)	-	Executat	-	-	-	Executat conform prevederilor contractuale
2	SRL „Flex Automatic”	48	09.03.2026	ocds-b3wdp1-MD-1769065759998	12 591,90 lei fără TVA/ Materiale în asortiment conform necesităților PRA (Lot nr. 2: Marcaje cabluri în asortiment)	-	Executat	-	-	-	Executat conform prevederilor contractuale
3	SRL „Progress Energy”	50 AC	11.03.2026	Achizitii.md ID - 21518417, MTender ID - ocds-b3wdp1-MD-1764923439658	10 821 174,00 lei fără TVA/ Echipamente pentru retehnologizarea protecției și automatizării LEA 400 kV Isaccea în SE Vulcănești 400/110/35 kV cu lucrările aferente de proiectare, fabricare, furnizare, montare, ajustare și punere în funcțiune		Termen de executare - 31.12.2026				

4	SRL „Venador-Prim”	81	03.04.2026	Achizitii.md ID - 21559956, MTender ID - ocds-b3wdp1-MD-1770100866837	2 656 750,00 lei fără TVA/ Piloni din beton armat (Lot 1: Pilon conic din beton armat tip SK22.1-2.1 [CK22.1-2.1] [62 buc.])	-	Executat	-	-	-	Executat conform prevederilor contractuale
5		82	03.04.2026		513 250,00 lei fără TVA/ Piloni din beton armat (Lot 2: Pilon conic din beton armat tip SK26.1-6.1 [CK26.1-6.1] [11 buc.])		Termen de livrare - 30.07.2026				
6		83	03.04.2026		836 500,00 lei fără TVA/ Piloni din beton armat (Lot 3: Pilon conic din beton armat tip SK26.2-1.1 [CK26.2-1.1] [16 buc.])		Termen de livrare - 30.08.2026				
7		84	03.04.2026		280 000,00 lei fără TVA/ Piloni din beton armat (Lot 4: Pilon cilindric din beton armat tip SC20.2-1.1 [CL20.2-1.1] [3 buc.])	-	Executat	-	-	-	Executat conform prevederilor contractuale
8	SRL „Electrocon”	93	28.04.2026	Achizitii.md ID - 21568893, MTender ID - ocds-b3wdp1-MD-1771422582609	425 050,00 lei fără TVA/ (Lot 4: Izolatoare de suport 35 kV (pentru înlocuirea izolatoarelor de tip ИОС-35-500-01 Y1) [30 buc.]) și Lot 5: Izolatoare de suport 110 kV (pentru înlocuirea izolatoarelor de tip ИОС-110-400 УХЛ1) [50 buc.])		Termen de livrare - 120 zile de la semnarea contractului				
9		94	28.04.2026		748 872,20 lei fără TVA/ (Lot 6: Izolatoare din sticlă PS - 70E sau echivalent [3140 buc.]) și Lot 7: Izolatoare din sticlă PS - 120B sau echivalent [500 buc.])		Termen de livrare - 90 zile de la semnarea contractului				
10	SRL „Savtels”	117	14.05.2026	Achizitii.md ID - 21554577, MTender ID - ocds-b3wdp1-MD-1769073273769	658 739,55 lei fără TVA/ (Lot 1: Reparația Fălești F.Z. 35/10/6 kV de la SRETÎ Nord)		Termen de executare - 31.10.2026				
11		118	14.05.2026		453 231,34 lei fără TVA/		Termen de executare - 31.10.2026				

				(Lot 3: Reparația SE Gherman 35/10 kV de la SRETÎ Nord)						
12		119	14.05.2026	525 424,23 lei fără TVA/ (Lot 4: Reparația SE Navîrneț 35/10 kV de la SRETÎ Nord)		Termen de executare - 31.10.2026				
13	SRL „Energo Plus LC”	120	14.05.2026	411 441,50 lei fără TVA/ (Lot 2: Reparația SE Lunga 35/10 kV de la SRETÎ Nord)		Termen de executare - 31.10.2026				
14		121	14.05.2026	800 008,81 lei fără TVA/ (Lot 5: Reparația SE Holodmaș 110/10 kV de la SRETÎ Centru)		Termen de executare - 31.10.2026				
15		122	14.05.2026	779 860,97 lei fără TVA/ (Lot 6: Reparația SE Șerpeni 110/10 kV de la SRETÎ Centru)		Termen de executare - 31.10.2026				
16		123	14.05.2026	378 591,76 lei fără TVA/ (Lot 7: Reparația SE Bobeica 110/10 kV de la SRETÎ Centru)		Termen de executare - 31.10.2026				
17		124	14.05.2026	328 404,84 lei fără TVA/ (Lot 8: Reparația SE Coșnița Nord 35/6/0,4 kV de la SRETÎ Centru)		Termen de executare - 31.10.2026				
18		125	14.05.2026	305 906,20 lei fără TVA/ (Lot 12: Reparația SE Etulia 4 110/10 kV de la SRETÎ Sud)		Termen de executare - 31.10.2026				
19	LLC „Svitlovodsk Plant of Metal Structures”	140	09.06.2026	Achizitii.md ID - 21568883, MTender ID - ocds-b3wdp1-MD-1771421993316	81 571,74 EUR fără TVA/ Confecții metalice și noduri de fixare pentru LEA	Termen de livrare - 90 zile de la semnarea contractului				
20	SRL „Valichiria”	141	10.06.2026	Achizitii.md ID - 21596835, MTender ID - ocds-b3wdp1-MD-1775633770128	408 500,00 lei fără TVA/ (Treckeri izolate 110 kV [5 buc.])	Termen de livrare - 90 zile de la semnarea contractului				
21	SRL „VEC”	148	29.06.2026	Achizitii.md ID - 21554384, MTender ID - ocds-b3wdp1-MD-1769067676950	539 000,00 lei fără TVA/ (Baterii de acumuloare pentru stațiile electrice cu lucrările aferente de livrare, demontare/	Termen de executare - 25 săptămâni de la semnarea contractului				

					montare, testare și punere în funcțiune. Lot 1: SE Drochia 110/35/10 kV						
22		149	29.06.2026		512 130,00 lei fără TVA/ Lot 2: SE Bălți 330/110/10 kV		Termen de executare - 25 săptămâni de la semnarea contractului				
23		150	29.06.2026		539 000,00 lei fără TVA/ Lot 3: SE Călărași 110/35/10 kV		Termen de executare - 25 săptămâni de la semnarea contractului				
24		151	29.06.2026		539 000,00 lei fără TVA/ Lot 4: SE Comrat 110/35/10 kV		Termen de executare - 25 săptămâni de la semnarea contractului				
25	SRL „Electrocon”	152	30.06.2026	Achizitii.md ID - 21576739, MTender ID - ocds-b3wdp1-MD-1772784554695	3 193 916,57 lei fără TVA/ (Echipamente pentru re tehnologizarea protecției de bază a LEA 110 kV Chișinău-Sculeni 1 și Chișinău-Sculeni 2 cu lucrările aferente de proiectare, asamblare, furnizare, montare și ajustare la SE Chișinău 330/110/35 kV)		Termen de executare - 200 zile de la semnarea contractului				