

Aprobat
Vicedirector general
ÎS "Moldelectrica"
V. Zastavnechi

**Planul de acțiuni privind achiziționarea energiei electrice
pentru acoperirea consumului tehnologic în rețeaua de transport
al ÎS "Moldelectrica" pentru perioada 01.04.2022 – 31.03.2023**

Etapile procedurii de licitație a energiei electrice sunt menționate după cum urmează în tabelul nr.1:

Tabelul nr. 1

Etapa:	Descrierea	Data inițierii	Data finalizării
Etapa 1	Invitația la licitație și completarea listei furnizorilor precalificați	20.01.2022	28.01.2022
Etapa 2	Lansarea Cererii de ofertă și recepționarea ofertelor comerciale	08.02.2022	01.03.2022
Etapa 3	Evaluarea ofertelor comerciale și negocierea condițiilor contractuale	01.03.2022	04.03.2022
Etapa 4	Anunțarea companiei / companiilor câștigătoare	04.03.2022	04.03.2022

Șef al SREC

S. Rijcov